



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 58

della Giunta comunale

**OGGETTO:** "Opere di completamento nuovo impianto di teleriscaldamento a biomassa " approvazione prima variante in corso d'opera.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **dieci** del mese di **aprile**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 184 di data 11/10/2016 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*” per l'importo complessivo pari ad € 599.773,82= . Per lavori € 499.984,16 compresi € 25.044,26= per oneri di sicurezza ed € 99.789,66 per somme a disposizione .Con la stessa delibera si è dato incarico all'Agenzia Provinciale per gli appalti della Provincia Autonoma di Trento di espletare la procedura di appalto ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 71 di data 26/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità al p.i. Gobber Mauro relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 67 di data 18/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico dell'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing. iunior Broilo Oscar relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ” ;

**CHE** a seguito di gara pubblica è rimasta aggiudicataria come da contratto stipulato in data 19/05/2017 n. 64 a/p 863, l' A.T.I. tra le Ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo ) con sede Mezzano in Via Fol N.7, ditta Zugliani srl con sede a Imer loc. Casa bianca n.8/A e ditta Tomaselli Mario per l'importo contrattuale di € 356.552,31= compresi € 25.044,26= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 30,200 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso ;

**VISTO** che i Lavori sono iniziati in data 30 maggio 2017 come da relativo verbale di consegna Lavori ;

**VISTO** che la somma complessiva dell' opera pari ad € 599.773,82= è già stata impegnata al cap. 21241/1 del bilancio di previsione esercizio 2018/2020 FPV;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una Perizia Suppletiva di Variante , in quanto in fase d'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, per motivi tecnici e funzionali, come meglio specificato negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori p.i. Gobber Mauro;

**VISTA** ed esaminata la “*Perizia Suppletiva di Variante denominata n. 1* “ di data 26 marzo 2018 redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B della Legge Provinciale 2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Gobber Mauro, la quale non comporta nessuna maggiore spesa, rimanendo nell'importo complessivo dell'opera pari ad € 599.733,82 oneri di sicurezza compresi . Con una diversa distribuzione delle somme nel quadro economico , in particolare l'importo contrattuale passa da € 356.552,31 a € 427.853,46 con un aumento dei lavori pari ad € 71.301,15 nel limite del sesto quinto dei lavori di contratto ;

**ACQUISITO** il parere di conformità n. 6 di data 15/02/2018 e l'autorizzazione paesaggistico-ambientale rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio di Primiero con deliberazione n. 12/2018 del 01/03/2018 ;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della “*Perizia Suppletiva di Variante n. 1* ” di data 25/03/2016 redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B della Legge Provinciale 2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Gobber Mauro ;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

**DATO ATTO** del parere favorevole con osservazioni espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

### **delibera**

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la "Perizia Suppletiva di Variante n. 1" del Progetto Esecutivo delle " *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ";
  - l'atto di Sottomissione dove l'importo dei lavori passa da € 356.552,31 a € 427.853,46 con un aumento dei lavori pari ad € 71.301,15 nel limite del sesto quinto dei lavori di contratto mentre il costo complessivo rimane invariato ad € 599.733,82 =;
  - l'elenco nuovi prezzi;
  - il quadro economico di raffronto;
- elaborati redatti dal p.i. Gobber Mauro direttore dei lavori;

2. Di autorizzare la proroga dei lavori come indicato in perizia di ulteriore 45 giorni naturali e consecutivi ;

3. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma totale di € 599.733,82 = che è già stata impegnata al cap. 21241/1 del bilancio di previsione 2018/2020 FPV ;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di proseguire e concludere i lavori nei termini di contratto;

5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia e necessari e conseguenti alla presente Deliberazione;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del Dp Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **12/04/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **22/04/2018**.

Canal San Bovo, lì 12/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 12/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **10.04.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**"Opere di completamento nuovo impianto di teleriscaldamento a biomassa " approvazione prima variante in corso d'opera.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 10/04/2018

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 10/04/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 10/04/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*