



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 126

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione a tutti gli effetti della " Variante in corso d'opera n. 3" relativa ai "Lavori di restauro delle facciate esterne della chiesa di san Giovanni Nepomuceno di Caoria p.ed. 1746"

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio**, alle ore 10.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n.80 di data 20/05/2014 è stata accettata la delega ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 dalla Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Beni Architettonici di data 13/12/2013 n. 1036 composta da numero 30 punti e relativa all'affido della direzione lavori, della sicurezza in fase esecutiva e all'affido ed esecuzione di tutti i lavori necessari e attività connesse per la realizzazione dei lavori di " *Restauro delle facciate esterne della chiesa di San Giovanni Nepomuceno di Caoria p.ed. 1746*" in C.C. di Canal San Bovo (proprietario Parrocchia di Caoria) ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 82 di data 20/05/2014 con la quale veniva affidato l'incarico, della direzione Lavori, contabilità e redazione CRE, all' arch. Longo Giacomo, con studio tecnico a Fiera di Primiero (TN) P.zza L. Negrelli 5;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 di data 30/06/2014 con la quale veniva affidato l'incarico di responsabile della sicurezza in fase d'esecuzione all'ing. Junior Broilo Oscar, con studio tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43 ;

VISTA la determina n. 60 di data 28/05/2014 con la quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei Lavori relativi a " *Restauro delle facciate esterne della chiesa di San Giovanni Nepomuceno di Caoria p.ed. 1746* " per l'importo complessivo pari ad € 235.136,00= di cui € 154.000,00= per lavori a base d'asta, con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 (Lavori in economia) con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 178 3° comma del Regolamento con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta) ;

CHE a seguito della gara è risultata aggiudicataria come da contratto n. 42 a/p di repertorio di data 22 luglio 2014, la Ditta DZ Servizi s.n.c. di DalPonte Lucio & C. con sede a Comano Terme frazione di Vigo Lomaso TN in Via Lundo 45, per l'importo contrattuale di € 122.197,63= compresi € 25.000,00= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 24,653 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 129.000,00;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 143 di data 06/08/2015 con la quale si approvava la perizia di variante n. 1 a firma dell' arch. Longo Giacomo, con studio tecnico a Fiera di Primiero (TN) ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 98 di data 20 giugno 2017 con la quale si approvava la seconda variante in corso d'opera e la risoluzione del contratto con la Ditta DZ Servizi s.n.c. di DalPonte Lucio & C

VISTA ed esaminata la " *Variante in corso d'opera n. 3*" di data 11 giugno 2018 redatta ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. e) della L.P.26/1993, dal Direttore dei Lavori arch.tto Longo Giacomo, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 232.254,72 =. La variante prevede una diversa distribuzione delle sole somme a disposizione previste nel Quadro Economico ;

RILEVATO che tale variante interessa le opere di completamento esterne opere necessarie per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. e) della L.P. 26/1993, come meglio specificato negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori arch.tto Longo Giacomo ;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento di data 13 luglio 2018 n. 616 con la quale si autorizza la sopracitata variante numero tre e la nota della P.A.T. di data 13/07/2018

con la quale si esprime il nulla osta alla realizzazione dei lavori di variante ai sensi dell'art. 11 delle condizioni di delega P.A.T. - Comune;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della " *Variante in corso d'opera n. 3*" ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. e) della L.P. 26/1993 e s. m.;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. 2/2016;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dal segretario comunale;

VISTO il Codice degli enti locali approvato con LR 2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. e) della L.P. 26/1993 e s. m. :

- la " *Variante in corso d'opera n. 3*" del Progetto Esecutivo dei " *Lavori di Restauro delle facciate esterne della chiesa di San Giovanni Nepomuceno di Caoria p.ed. 1746*" in C.C. di Canal San Bovo (n/s protocollo n. 3100 del 18 giugno 2018) la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 232.254,72 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare per quanto riguarda gli importi delle somme a disposizione, come meglio specificato negli elaborati progettuali

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dall'arch. Longo direttore dei lavori;

- le spese tecniche per la redazione della variante :

- al progettista arch.tto Longo Giacomo pari ad € 634,40 (onpaia ed IVA compresi);

come indicate negli elaborati di variante n. 3 ;

2. Di autorizzare per effetto dell'approvazione della " *Variante in corso d'opera n. 3*" la proroga del tempo utile per dare l' ultimazione ai lavori;

3. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20181/1 del bilancio di previsione di esercizio 2018/2020 esercizio 2018 FPV;

4. di dare atto che la variante, come indicato dall'arch.tto Longo negli atti di progetto è stata adeguata alle disposizioni dell'art. 43 della L.P. 14/2014;

5. Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati dalla PAT;

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del Dp Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **17/07/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **27/07/2018**.

Canal San Bovo, lì 17/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 17/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **17.07.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione a tutti gli effetti della " Variante in corso d'opera n. 3" relativa ai "Lavori di restauro delle facciate esterne della chiesa di san Giovanni Nepomuceno di Caoria p.ed. 1746"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 17/07/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 17/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 17/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)