



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 145

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante n.1 dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del versante movimento franoso abitato di Ronco chiesa in Comune di Canal San Bovo.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **venti** del mese di **agosto**, alle ore 11.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

| Assenti  |          |
|----------|----------|
| giust.   | ingiust. |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
| <b>X</b> |          |

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la delibera di giunta comunale n. 70/2018 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ *messa in sicurezza del versante a seguito del movimento franoso a valle della strada comunale di accesso all’abitato di Ronco chiesa* “ in CC di Canal San Bovo e autorizzato l’appalto dei Lavori stessi per l’importo complessivo dei lavori pari ad € 57.202,84= di cui € 38.947,51= per lavori a base d’asta e € 684,26 per oneri di sicurezza, con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all’art. 52 della L.P. 26/1993 (Lavori in economia) con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 178 3° comma del Regolamento con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta) ;

**CHE** a seguito della gara svolta dal Comune, è risultata aggiudicataria come da foglio patti e condizioni di data 04/07/2018, la ditta Ediltomas snc di Primiero sm, per l’importo contrattuale di € 36.472,74= compresi € 684,26= quali oneri della sicurezza, oltre all’IVA, a seguito del ribasso offerto del 8,111 % sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di € 38.947,51;

**VISTO** che i Lavori sono iniziati in data 09/07/2018 come da relativo verbale di consegna Lavori;

**Visto** che nel corso dell’esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante;

**RILEVATO** che tale variante interessa lavorazioni che contribuiscono al miglioramento qualitativo dell’opera ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.P. n.2/2016 ( inferiore al 15 % dell’importo di contratto), come meglio specificate negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori ing. Broilo Oscar;

**VISTA** ed esaminata la “*Perizia Suppletiva di Variante*” n.1 di data prot. 4168/2018 dd. 14/08/2018 redatta ai sensi dell’art. 27 della L.P.2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Broilo Oscar, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell’opera in € 57.202,84= si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l’importo dei lavori di contratto passa da € 36.472,74 ad € 42.167,08 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 5.694,34, mentre le somme a disposizione passano da € 17.571,07 ad € 20.730,10;

**RITENUTO** pertanto di procedere all’approvazione della “*Perizia di Variante* ” ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett. b,c,e della L.P. 2/2016 e s. m.;

**VISTO** l’Atto di Sottomissione, agli atti di Perizia;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

**CON** votazione favorevole all’unanimità espressa per alzata di mano;

**delibera**

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. e) della L.P. 26/1993 e s. m.:

- la " perizia di variante n.1 del progetto esecutivo dei lavori di " messa in sicurezza del versante a seguito del movimento franoso a valle della strada comunale di accesso all'abitato di Ronco chiesa " in CC di Canal San Bovo redatta dal Direttore dei lavori ing. Broilo Oscar prot. 4168/2018 dd. 14/08/2018, la quale non comporta modifiche complessive di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 57.202,84= prevedendo una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 36.472,74 ad € 42.167,08 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 5.694,34, mentre le somme a disposizione passano da € 17.571,07 ad € 20730,10;

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dal tecnico;

- tavola n.V1;

2.Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20626/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 FPV 2018 e di dare atto che le spese tecniche passano da € 3.000,00 ad € 3.558,16= IVA ed oneri esclusi;

3.Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;

5.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del Dp Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20/08/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **30/08/2018**.

Canal San Bovo, lì 20/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 20/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **20.08.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione perizia di variante n.1 dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del versante movimento franoso abitato di Ronco chiesa in Comune di Canal San Bovo.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/08/2018

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 20/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*