



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 157

della Giunta comunale

OGGETTO: P.S.R.; approvazione perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di adeguamento della viabilità forestale tra il Rio Coldosé e la malga Fossernica di dentro; CUP I17H16000550007;

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **trenta** del mese di **agosto**, alle ore 16.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n.80 /2018 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ *adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro*” in CC di Canal San Bovo e autorizzato l'appalto dei Lavori stessi per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 136.954,06= di cui € 102.236,63= per lavori a base d'asta (di cui € 2.360,47 per oneri di sicurezza), con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 (Lavori in economia) con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 178 3° comma del Regolamento con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta) ;

CHE a seguito della gara svolta dal Comune, è risultata aggiudicataria come da contratto n. 75 a/p di repertorio di data 27/07/2018, la ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero SMC TN, per l'importo contrattuale di € 84.690,39= compresi € 2.360,47= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 17,568 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 99.876,16;

VISTO che i Lavori sono iniziati in data 31/07/2018 come da relativo verbale di consegna Lavori;

Visto che nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva;

RILEVATO che tale variante interessa lavorazioni che contribuiscono al miglioramento qualitativo dell'opera ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. n.2/2016 (inferiore al 15 % dell'importo di contratto), come meglio specificate negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori p.i. Rattin Luigi ;

VISTA ed esaminata la “*Perizia Suppletiva e di variante*” di data prot. 07/08/2018 n. 4353/2018 redatta ai sensi dell'art. 27 della L.P.2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Rattin Luigi, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 136.954,06 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 84.690,39 ad € 93.214,45 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 8.524,06= mentre le somme a disposizione passano da € 34.717,43 ad € 43.739,61 ;

VISTO inoltre il verbale di concordamento nuovi prezzi dd. 07/08/2018 prot. 4353/2018 ai sensi dell'art. 27 e 28 del capitolato speciale di appalto in quanto si è reso necessario eseguire alcuni lavori non previsti, né prevedibili, nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della “*Perizia Suppletiva di Variante*” ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016 e s. m.;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di Attuazione ;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario comunale;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 e s. m;

- la “ *perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei “ adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro” in C.C. di Canal San Bovo*” redatta dal Direttore dei lavori p.i. Rattin Luigi ns prot. n. 4353/2018, la quale la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 136.954,06 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 84.690,39 ad € 93.214,45 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 8.524,06= mentre le somme a disposizione passano da € 34.717,43 ad € 43.739,61 ;

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dal p.i. Rattin Luigi;

- il verbale di concordamento nuovi prezzi dd. 27/08/2018 prot. 4353/2018;

- elaborati contabili di perizia ;

2.Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20811/3 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 FPV 2018;

3.Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;

5.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del Dp Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/09/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/09/2018**.

Canal San Bovo, lì 03/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 03/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **30.08.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

P.S.R.; approvazione perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di adeguamento della viabilità forestale tra il Rio Coldosé e la malga Fossernica di dentro; CUP I17H16000550007;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/08/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 30/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)