



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 100

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione della "Perizia Suppletiva di Variante n. 2" relativa ai lavori " Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo"

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 184 di data 11/10/2016 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*” per l'importo complessivo pari ad € 599.773,82= . Per lavori € 499.984,16 compresi € 25.044,26= per oneri di sicurezza ed € 99.789,66 per somme a disposizione .Con la stessa delibera si è dato incarico all'Agenzia Provinciale per gli appalti della Provincia Autonoma di Trento di espletare la procedura di appalto ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 71 di data 26/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità al p.i. Gobber Mauro relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 di data 18/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico dell'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing. iunior Broilo Oscar relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ” ;

CHE a seguito di gara pubblica è rimasta aggiudicataria come da contratto stipulato in data 19/05/2017 n. 64 a/p 863, l' A.T.I. tra le Ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo) con sede Mezzano in Via Fol N.7, ditta Zugliani srl con sede a Imer loc. Casa bianca n.8/A e ditta Tomaselli Mario per l'importo contrattuale di € 356.552,31= compresi € 25.044,26= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 30,200 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso ;

VISTO che i Lavori sono iniziati in data 30 maggio 2017 come da relativo verbale di consegna Lavori ;

VISTO che la somma complessiva dell' opera pari ad € 599.773,82= è già stata impegnata al cap. 21241/1 del bilancio di previsione esercizio 2018/2020 FPV;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 58 di data 10 aprile 2018 con la quale si approvava la “*Perizia Suppletiva di Variante n. 1* ” ;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una seconda Perizia Suppletiva di Variante , in quanto in fase d'esecuzione dei lavori sono emersi ulteriori motivi tecnici e funzionali, come meglio specificato negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori p.i. Gobber Mauro ;

VISTA ed esaminata la “*Perizia Suppletiva di Variante denominata n. 2* “ di data 20 maggio 2019 redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera C della Legge Provinciale 2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Gobber Mauro, la quale non comporta nessuna maggiore spesa, rimanendo nell'importo complessivo dell'opera pari ad € 599.733,82 oneri di sicurezza compresi . Con una diversa distribuzione delle somme nel quadro economico , in particolare l'importo contrattuale passa da € 427.853,46 a € 472.704,56 con un ulteriore aumento dei lavori pari ad € 44.851,10 ;

VISTO che con la “*Perizia Suppletiva di Variante n. 2* ” di data 20 maggio 2019, vengono soddisfatte tutte le condizioni dall'art. 27 comma 2 Lettera C della Legge Provinciale 2/2016 ;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole con osservazioni espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la "Perizia Suppletiva di Variante n. 2" del Progetto Esecutivo delle " *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* " ;

- l'atto di Sottomissione dove l'importo dei lavori passa da € 427.853,46 (approvato con la 1 perizia) a € 472.704,56 con un aumento dei lavori pari ad € 44.851,10 , mentre il costo complessivo dell'opera rimane invariato ad € 599.733,82 =;

- l'elenco nuovi prezzi;

- il quadro economico di raffronto;

elaborati redatti dal p.i. Gobber Mauro direttore dei lavori;

2. Di autorizzare la proroga dei lavori come indicato in perizia di ulteriore 45 giorni naturali e consecutivi ;

3. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma totale di € 599.733,82 = che è già stata impegnata al cap. 21241/1 del bilancio di previsione 2019/2021 FPV ;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di proseguire e concludere i lavori nei termini di contratto;

5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia e necessari e conseguenti alla presente Deliberazione;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del Dp Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31/05/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/06/2019**.

Canal San Bovo, lì 31/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 31/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.05.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione della "Perizia Suppletiva di Variante n. 2" relativa ai lavori " Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/05/2019

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 28/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)