



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 122

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto "Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo" III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline - I Lotto".

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **due** del mese di **luglio**, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2018/2020, DUP e documenti allegati, è previsto un Intervento ai fini della realizzazione del Progetto *“Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo” III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline - I Lotto* ” -, per una spesa complessiva di € 1.198.000,00;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 136/2017 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vanzo Pietro , relativo al *“Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo” III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline- I Lotto* ” per l'importo complessivo di € 1.198.000,00 ;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, con voto n. 13 di data 27 marzo 2014, in conformità alla L.P. 01 del 4 marzo 2010 e s.m. ;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo Consultivo Monocratico dell' Agenzia Provinciale Opere Pubbliche Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento di data 15 maggio 2015 prot. 852- O.M. ( n/s prot. 2154 del 21/05/2015 ) sul Progetto presentato nell'importo complessivo di € 1.275.000,00= di cui € 998.000,00= per importo lavori a base d'asta e oneri della sicurezza ed € 277.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Contratto di appalto stipulato, a seguito di gara gestita da A.p.a.c. della provincia di Trento, in data 21/12/2017 al n.977 di repertorio (reg. a Borgo Valsugana il 02/01/2018 al n. 3 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo TN, la realizzazione dei lavori di *“ Completamento della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Zortea et altre in C.C. di Canal San Bovo* “ per l'importo contrattuale di € 788.613,49= di cui € 24.092,69= per oneri di sicurezza;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 179 di data 24/10/2017 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità all'ing. Pietro Vanzo relativo al *“Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo” III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline- I Lotto*”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 194 di data 07/11/2017 con la quale veniva affidato l'incarico dell' incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 al p.i. Rattin Luigi relativo al *“Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo” III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline- I Lotto*”;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Zortea srl in data 14/03/2018, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una seconda Perizia Suppletiva di Variante , in quanto in fase d'esecuzione dei lavori sono emersi ulteriori motivi tecnici e funzionali, come meglio specificato negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori p.i. Gobber Mauro ;

**VISTA** ed esaminata la *“Perizia Suppletiva di Variante al progetto esecutivo Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline- I Lotto”* di data ns prot. 24/05/2019 n.2533 redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Vanzo Pietro, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 788.613,49= a € 1.092.000,00 con un aumento dei lavori pari ad € 303.386,51 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera ( con somme a disposizione) da € 1.198.000,00 ad € 1.348.000,00=;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo Consultivo Monocratico dell' Agenzia Provinciale Opere Pubbliche Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento di data ns prot. 3209 dd. 02/07/2019 sulla perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo;

**RILEVATO** che la variante soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. b, c, e ed f della L.P. 2/2016 in particolare è inferiore al limite del 50% del contratto originario e pertanto è meritevole di approvazione;

**VISTO** lo schema di atto aggiuntivo al contratto;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale in assenza della responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

**VISTO** il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**ACQUISITO** il D.U.R.C. , regolare della ditta appaltatrice ;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

### **Delibera**

1.Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la *“Perizia Suppletiva e di Variante del Progetto Esecutivo denominato Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la*

*sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline- I Lotto” di data ns prot. 24/05/2019 n.2533, redatta ai sensi dell’art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Vanzo Pietro, che comporta una maggiore spesa portando l’importo di contratto da € 788.613,49= a € 1.092.000,00 con un aumento dei lavori pari ad € 303.386,51 IVA esclusa e un costo complessivo dell’opera ( con somme a disposizione) da € 1.198.000,00 ad € 1.348.000,00=;*

- lo schema di atto aggiuntivo al contratto n. rep. 977 del 21/12/2017 con 47 nuovi prezzi stipulato con la ditta Zortea srl;

elaborati redatti dall’ing. Vanzo Pietro direttore dei lavori;

2.Di autorizzare la proroga dei lavori alla ditta Zortea srl come indicato in perizia di ulteriore 30 giorni naturali e consecutivi ;

3.Di dare atto che dalla presente delibera deriva una maggiore spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari ad € 150.000,000= con impegno della somma al cap. 20941/2 del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., con separata votazione favorevole all’unanimità, vista la necessità e l’urgenza di proseguire e concludere i lavori nei termini di contratto;

5.di dare atto che all’ing. Vanzo Pietro per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma di € 7.074,39 + oneri fiscali e previdenziali di legge;

6.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia con atto aggiuntivo al contratto, necessari e conseguenti alla presente Deliberazione;

7.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/07/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/07/2019**.

Canal San Bovo, lì 03/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 04/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **02.07.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto "Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo" III° Intervento località Cicon, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline - I Lotto ".**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 02/07/2019

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 02/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 02/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*