



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 136

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione " perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei lavori "Manutenzione strade Comunali anno 2018 "

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio**, alle ore 14.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 101 di data 26 giugno 2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo “*Manutenzione strade Comunali anno 2018*”, redatto dal geom. Grisotto Alessandro dello Studio Tecnico Rattin e Grisotto, per l'importo complessivo di € 212.441,36 di cui € 161.311,86 per lavori compresi € 1.507,53 oneri della sicurezza ed € 51.129,50 per somme a disposizione ;

VISTO il Contratto di appalto rep 80 A.P., a seguito di confronto concorrenziale, stipulato in data 23 gennaio 2019, con il quale si è affidata alla ditta F.Ili Petri di Petri Sergio e C. S.n.c. con sede a Terre d' Adige (TN) loc. Nave San Rocco Via E. Maccani 9/A, la realizzazione dei lavori di “*Manutenzione strade Comunali anno 2018*” per l'importo contrattuale di € 129.609,88= di cui € 1507,53= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 19,838, offerto in sede di gara ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 60 di data 10 aprile 2018 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione Lavori e contabilità finale e CRE e coordinatore della Sicurezza al geom. Grisotto Alessandro dello Studio Tecnico Rattin e Grisotto relativo ai lavori “*Manutenzione strade Comunali anno 2018*”;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice F.Ili Petri di Petri Sergio e C. S.n.c. in data 20 maggio 2019, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

Visto che nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva;

RILEVATO che tale variante interessa lavorazioni che contribuiscono al miglioramento qualitativo dell'opera ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. n.2/2016 (inferiore al 15 % dell'importo di contratto), come meglio specificate negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori geom. Grisotto Alessandro ;

VISTA ed esaminata la “*Perizia Suppletiva e di variante*” di data 23 luglio 2019 (n/s prot. 3638) redatta ai sensi dell'art. 27 della L.P.2/2016, dal Direttore dei Lavori geom. Grisotto Alessandro, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 212.441,36 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 129.609,88 ad € 148.330,39 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 18.720,51= mentre le somme a disposizione passano da € 51.129,50 ad € 64.110,97 ;

VISTO inoltre il verbale di concordamento nuovi prezzi di data 19/06/2019 (n/s prot. 3062/2019) ai sensi dell'art. 27 e 28 del capitolato speciale di appalto in quanto si è reso necessario eseguire alcuni lavori non previsti, ne prevedibili, nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della “*Perizia Suppletiva di Variante*” ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016 e s. m.;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale in assenza della responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 e s. m;

- la “ *perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei lavori “Manutenzione strade Comunali anno 2018 ” in C.C. di Canal San Bovo*” redatta dal Direttore dei lavori geom. Grisotto Alessandro, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 212.441,36 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da da € 129.609,88 ad € 148.330,39 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 18.720,51= mentre le somme a disposizione passano da € 51.129,50 ad € 64.110,97;

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dal geom. Grisotto Alessandro ;

- il verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/06/2019 prot. 3062/2019;

- elaborati contabili di perizia ;

2.Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20811/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 FPV 2019;

3. Di dare atto che al geom. Grisotto Alessandro dello Studio Tecnico Rattin e Grisotto, per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma di € 2.999,37 oltre ai oneri fiscali e previdenziali di Legge ;

4.Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/07/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **04/08/2019**.

Canal San Bovo, lì 25/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 25/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **23.07.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione " perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei lavori "Manutenzione strade Comunali anno 2018 "

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 23/07/2019

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 23/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 23/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)