



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 120

della Giunta comunale

**OGGETTO:** approvazione " perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei lavori " Nuova pavimentazione in porfido Via Roma- Canal San Bovo "

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 199 di data 05 novembre 2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo “ *Nuova pavimentazione in porfido Via Roma – Canal San Bovo* ” , redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo complessivo di € 233.421,78 di cui € 149.951,67 per lavori compresi € 1.004,02 oneri della sicurezza ed € 83.470,11 per somme a disposizione ;

**VISTO** il Contratto di appalto rep 1002 Atti Pubblici, a seguito di confronto concorrenziale, stipulato in data 18 febbraio 2020, con il quale si è affidata alla ditta F.Ili Petri di Petri Sergio e C. S.n.c. con sede a Terre d’ Adige (TN) loc. Nave San Rocco Via E. Maccani 9/A, la realizzazione dei lavori di “ *Nuova pavimentazione in porfido Via Roma – Canal San Bovo* ” per l’importo contrattuale di € 127.452,02= di cui € 1.004,02= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 15,106%, offerto in sede di gara ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 21 di data 04 febbraio 2020 con la quale veniva affidato l’incarico della direzione Lavori e contabilità finale e CRE e coordinatore della Sicurezza al geom. Grisotto Alessandro dello Studio Tecnico Rattin e Grisotto relativo ai lavori “ *Nuova pavimentazione in porfido Via Roma – Canal San Bovo* ”;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice F.Ili Petri di Petri Sergio e C. S.n.c. in data 25 maggio 2020, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**Visto** che nel corso dell’esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ;

**VISTA** ed esaminata la “*Perizia Suppletiva di Variante al progetto “ Nuova pavimentazione in porfido Via Roma – Canal San Bovo ”*” di data 09 luglio 2020 ns prot. 3065/2020 redatta ai sensi dell’art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori Grisotto geom. Alessandro, che non comporta una maggiore spesa totale, portando l’importo di contratto da € 127.452,02= a € 179.820,41 con un aumento dei lavori pari ad € 52.368,39 IVA esclusa e un costo complessivo dell’opera che rimane di € 233.421,78=;

**RILEVATO** che la variante soddisfa le condizioni di cui all’art. 27 comma 2 lett. b, c, e ed f della L.P. 2/2016 in particolare è inferiore al limite del 50% del contratto originario e pertanto è meritevole di approvazione;

**VISTO** inoltre il verbale di concordamento nuovi prezzi di data 09/07/2020 (n/s prot. 3065/2020) ai sensi dell’art. 15 del Foglio Patti e Condizioni in quanto si è reso necessario eseguire alcuni lavori non previsti, né prevedibili, nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

**VISTO** l’Atto di Sottomissione e l’elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale in assenza della responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

**VISTO** il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

### **Delibera**

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti,
  - la *“ perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo dei lavori “ Nuova pavimentazione in porfido Via Roma – Canal San Bovo ” in C.C. di Canal San Bovo”* redatta dal Direttore dei lavori geom. Grisotto Alessandro, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera in € 233.421,78 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 127.452,02 ad € 179.820,41 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 52.368,39= mentre le somme a disposizione passano da € 83.470,11 ad € 53.601,37;
  - il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dal geom. Grisotto Alessandro ;
  - il verbale di concordamento nuovi prezzi del 09/07/2020 prot. 3065/2020;
  - elaborati contabili di perizia ;
2. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20811/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 FPV 2020;
3. Di dare atto che al geom. Grisotto Alessandro dello Studio Tecnico Rattin e Grisotto, per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma di € 1.500,00 oltre ai oneri fiscali e previdenziali di Legge ;
4. Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/07/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **03/08/2020**.

Canal San Bovo, lì 24/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 24/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **21.07.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**approvazione " perizia suppletiva di variante del progetto esecutivo dei lavori " Nuova pavimentazione in porfido Via Roma- Canal San Bovo "**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 21/07/2020

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 21/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 21/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*