



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 186

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato "Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure antiCovid-19-;

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2020/2022, DUP e documenti allegati, è previsto l'intervento denominato " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*", per una spesa complessiva di € 599.953,22;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 16/07/2019 con la quale si approvava in progetto esecutivo, relativo all'opera " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*" per l'importo complessivo di € 599.953,22 ; di cui:

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 459.570,19;
- Oneri sicurezza € 13.327,50
- Totale lavori € 472.897,69=
- Totale somme a disposizione € 127.055,53=
- TOTALE COMPLESSIVO € 599.953,22=

**VISTO** il Contratto di appalto stipulato, a seguito di gara gestita da A.p.a.c. della Provincia di Trento, in data 25/06/2020 al n.1007 di repertorio (reg. a Trento il 06/07/2020 al n. 1288 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, la realizzazione dei lavori di " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*", per l'importo contrattuale di € 447.244,73= di cui € 18093,49= per oneri di sicurezza;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n.189 del 23/10/2018 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità dell'opera all'ing. Bignotti Ernesto;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2017 con la quale veniva affidato l'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing.ra Carloni Chiara;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati, alla ditta esecutrice C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, in data 31 agosto 2020, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una prima Perizia Suppletiva di Variante, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili oltre alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative a seguito dell'applicazione di sopraggiunta normativa provinciale di cui alla delibera della G.P. della P.A.T. n.726/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 ( incremento spese generali ) ;

**VISTA** ed esaminata la "Perizia Suppletiva di Variante n. 1 " al progetto denominato " *Impianto di illuminazione pubblica Frazione di Zortea-Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*" ( ns prot. 4342/2020 dd. 24/09/2020 ) redatta ai sensi dell'art. 126 e

127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 447.244,73= a € 484.667,98 (oneri di sicurezza pari ad € 18.093,49) con un aumento dei lavori pari ad € 37.423,25 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 599.953,22 ad € 616.191,66=;

**RILEVATO** che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. e soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016 e pertanto è meritevole di approvazione;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

**VISTO** il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

### **Delibera**

1.Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato *"Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"* e l'elenco nuovi prezzi, di data ns prot. 4342/2020 del 24/09/2020, redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 447.244,73= a € 484.667,98 (oneri di sicurezza pari ad € 18.093,49) con un aumento dei lavori pari ad € 37.423,25 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 599.953,22 ad € 616.191,66=;

2.Di impegnare le maggiori spese tecniche per la redazione della variante ( direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva) al cap.20826/3 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

3. Di dare atto che dalla presente delibera deriva maggiore spesa per un importo complessivo pari ad € 16.238,44 di impegnare la stessa con imputazione al cap. 20826/3 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

4. di accertare l'entrata pari ad € 16.238,44 con imputazione al cap. 2715/3 (BIM piano investimenti 2016/2020 ) del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori senza interruzioni;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/10/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/11/2020**.

Canal San Bovo, lì 29/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 29/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.10.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato "Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/10/2020

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 27/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*