



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 113

della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE " Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera ". CUP I11B18000520004

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **uno** del mese di **luglio**, alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Fruet Mariapiera, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure antiCovid-19-;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2020/2022, DUP e documenti allegati, è previsto l'intervento denominato "Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera " C.C. Canal San Bovo, per una spesa complessiva di € 881.032,51 ;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 234 del 17 dicembre 2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera "Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera "C.C. Canal San Bovo redatto dott. Per. ind. Francesco Carraro dello studio Tecnico SMART con sede a San Donà di Piave (VE) Via Cimabue 17, per l'importo complessivo di € 769.044,93== di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 546.570,92;
• Oneri sicurezza	€ 17.057,42
• Incremento spese Generali	€ 16.397,13
Totale lavori	€ 580.025,47=
Totale somme a disposizione	€ 189.019,46=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 769.044,93=

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 16/03/2021 al n.1015 di repertorio (reg. a Trento il 25/03/2021 al n. 7270 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, la realizzazione dei lavori di "Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera " nel C.C. di Canal San Bovo, per l'importo contrattuale di € 545.447,97= di cui € 17.057,42= per oneri di sicurezza;

CHE la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20821/3 del bilancio di previsione di esercizio 2020/2022 esercizio 2021 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità dell'opera all'ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 16/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing.ra Carloni Chiara con studio tecnico a Canal San Bovo (TN) fraz. Zortea;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati, alla ditta esecutrice Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, in data 03 maggio 2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una prima Perizia Suppletiva di Variante, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili oltre alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative ;

VISTA ed esaminata la “Perizia Suppletiva di Variante n. 1 “ al progetto denominato “Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera ” (ns prot. 2747/2021 dd. 25/05/2021) redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 545.447,97= a € 583.748,21 (oneri di sicurezza pari ad € 17.057,42) con un aumento dei lavori pari ad € 38.300,24 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 769.044,93 ad € 798.253,00=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. e soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016 e pertanto è meritevole di approvazione;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1.Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la “Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato “Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera ” e l' elenco nuovi prezzi, di data ns prot. 2747/2021 del 25/05/2021, redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 545.447,97= a € 583.748,21 (oneri di sicurezza pari ad € 17.057,42) con un aumento dei lavori pari ad € 38.300,24 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 769.044,93 ad € 798.253,00=;

2. Di dare atto che dalla presente delibera deriva maggiore spesa per un importo complessivo pari ad € 29.208,07 di impegnare la stessa con imputazione al cap. 20821/3 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

3. di accertare l'entrata pari ad € 29.208,07 con imputazione al cap. 1960/16 contributo PAT Lp 9/2011 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

4. Di dare atto che all'ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma di € 5.678,25 oltre all'IVA contributi previdenziali di Legge;

5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori senza interruzioni;

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Fruet Mariapiera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/07/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/07/2021**.

Canal San Bovo, lì 05/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 05/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **01.07.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE " Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera ". CUP I11B18000520004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 01/07/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 01/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 01/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)