



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 87

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione "Perizia di Variante n. 1" al progetto denominato "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d'alto fusto avvenuti nell'evento calamitoso Vaia ottobre 2018"; CUP I13H20000250004

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge nel rispetto delle norme anticovid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 23/07/2019 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione Lavori, la contabilità lavori con CRE e coordinatore per la sicurezza dell'opera all'ing. Bonomi Ivano dello Studio Tecnico Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 41 del 16 marzo 2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera " *Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d'alto fusto avvenuti nell'evento calamitoso Vaia ottobre 2018*" C.C. Canal San Bovo redatto dall'ing. Bonomi Ivano dello Studio Tecnico Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, per l'importo complessivo di € 588.241,35= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 365.631,94;
• Oneri sicurezza	€ 14.232,42
Totale lavori	€ 379.864,36=
Totale somme a disposizione	€ 208.376,99=

TOTALE COMPLESSIVO € 588.241,35=

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 27/05/2021 al n.1021 di repertorio (reg. a Trento il15/06/2021 al n. 15569 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Cosner Dino di Mezzano (TN) la realizzazione dei lavori di " *Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d'alto fusto avvenuti nell'evento calamitoso Vaia ottobre 2018*" per l'importo contrattuale di € 249.139,97 di cui € 14.232,42 per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia 39, in data 05/07/2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 26 ottobre 2021 con la quale si concedeva una proroga sull'ultimazione lavori pari ad 60 giorni solari e consecutivi ;

VISTI i verbali di sospensione lavori in data 25 novembre 2021 e di ripresa dei lavori in data 24 febbraio 2022 ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22 marzo 2022 con la quale si concedeva una seconda proroga sull'ultimazione lavori pari ad 30 giorni solari e consecutivi ;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili in fase progettuale e mirati alla corretta esecuzione delle opere e dell' aumento del grado di sicurezza e incolumità degli operai in cantiere ;

VISTA ed esaminata la “Perizia di Variante n. 1” al progetto denominato “*Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018*” di data 31 marzo 2022 (ns prot. 1754/2022 del 04/04/2022) redatta ai sensi dell’art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bonomi Ivano, che non comporta una maggiore spesa e che porta l’importo di contratto da € 249.139,97 = a € 259.294,79 (oneri di sicurezza pari ad € 14.232,42) con un aumento dei lavori pari ad € 10.154,82 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d’asta) con un costo complessivo dell’opera che rimane invariato ad € 588.241,35=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell’art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. e soddisfa le condizioni di cui all’art. 27 comma 2 lett. f punto 1. della L.P. 2/2016 e pertanto è meritevole di approvazione;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell’ Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all’unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:
la “Perizia di Variante n. 1 di data 31 marzo 2022” del Progetto Esecutivo denominato “*Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018*” e l’ elenco nuovi prezzi. Perizia redatta ai sensi dell’art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. alle condizioni di cui all’art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Bonomi Ivano, che non comporta una maggiore spesa e che porta l’importo di contratto da € 249.139,97 = a € 259.294,79 (oneri di sicurezza pari ad € 14.232,42) con un aumento dei lavori pari ad € 10.154,82 IVA esclusa con un costo complessivo dell’opera che rimane invariato ad € 588.241,35

2. Di dare atto che all’ing. Bonomi Ivano dello Studio Tecnico Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10 per la redazione della perizia di variante spetta la somma di € 3.152,36 oltre all’IVA e contributi previdenziali di Legge;

3. Di impegnare a bilancio 2022/2024 esercizio 2022 al cap. 20931/1 l'importo complessivo di cui ai punti 1 e 2 pari ad € 16.388,59= ;

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione compresa l'autorizzazione alla P.A.T. per la variante;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori senza interruzioni;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **11/04/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **21/04/2022**.

Canal San Bovo, lì 11/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 11/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **05.04.2022** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione "Perizia di Variante n. 1" al progetto denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d'alto fusto avvenuti nell'evento calamitoso Vaia ottobre 2018"; CUP I13H20000250004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)