



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 180

della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n.1 al progetto dell'opera "messa in sicurezza di un tratto di strada delle Fratte alternativa per Caoria " in C.C. di Canal San Bovo. CUP I17H21000450003

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **sedici** del mese di **agosto**, alle ore 16.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n.164 del 29/09/2021 con la quale si decideva :

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e a tutti gli effetti, ai sensi della L.P. 9/2011 e LP 2/1992, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, in C.C. di Canal San Bovo per l'importo complessivo di € 570.000,00 di cui € 411.803,88= per lavori, € 8.776,61= per oneri di sicurezza ed € 149.419,51= per somme a disposizione, redatto dall'ing. Floriani Adriano dello Studio Atelier di progettazione di Castel Ivano TN;

2.di dare atto che l'opera viene interamente finanziata con contributo P.A.T. su L.P. 9/2011 e LP 2/1992, e D.LGS n.1/2018 VAIA 2018 ed da ultimo Ordinanza del Presidente PAT n. 515378 dd. 19/07/2021 ;

3.di prenotare la somma residua di cui al punto 1) per € 515.504,92= sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 con imputazione al cap.20811/14 dando atto che il resto è già stato impegnato con precedenti atti;

4. di accertare l'entrata per € 570.000,00= interamente con contributo P.A.T. – Stato al cap. 1955/19 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.83 dd. 08/06/2021 con la quale si decideva di:

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Ing. Floriani Adriano, l'incarico della redazione di un progetto esecutivo con rilievo piani altimetrico con direzione lavori e contabilità e redazione CRE e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per “*Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, in CC di Canal San Bovo per l'importo di € 36.414,56= iva (22 %) ed oneri previdenziali (4 %) compresi, come da preventivo agli atti, approvando lo schema di convenzione e autorizzando il Sindaco pro tempore alla firma della stessa;

2. di impegnare, la spesa di cui al punto 1) per complessivi € 36.414,56= IVA ed oneri previdenziali compresi sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 con imputazione al cap. 20811/14 e di liquidare il tecnico con scadenze come da convenzione;

3. di accertare l'entrata relativa pari ad € 36.414,56= con contributo PAT al cap. 1955/19 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 20/12/2021 al n.1035 di repertorio (reg. a Trento il 24/12/2021 al n.34574 serie 1T), con il quale si è affidata alla DITTA DinamicGeo srl di Mezzolombardo TN di “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, per l'importo contrattuale di € 307.239,71= di cui € 8.776,61= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Dinamic geo srl in data 01/02/2022;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è manifestata la necessità e l'opportunità di introdurre sia modifiche alle lavorazioni di progetto che nuove lavorazioni e con l'introduzione di nuovi prezzi come indicato negli atti di perizia;

VISTA ed esaminata la “*Perizia di Variante n. 1*” al progetto denominato “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, di data ns prot. 3521 dd. 29/06/2022 dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 307.239,71= ad € 352.813,54 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 21.819,56) con un aumento del 14,83 % dei lavori pari ad € 45.573,83 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d'asta) e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 262.760,29 ad € 217.186,46 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 570.000,00=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 51 della L.P. n. 26/1993, dell'art. 126 c. 5 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. e soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. f punti 1 e 2 . della L.P.n. 2/2016 (variante inferiore al 15% dell'importo di contratto) ed è pertanto è meritevole di approvazione;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento Servizio Prevenzione rischi, assunta a ns prot. dd. 12/08/2022 n. 4499, che esprime parere favorevole alla suddetta variante;

RILEVATO che non è necessario acquisire ulteriori pareri e autorizzazioni oltre a quelli già acquisiti;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del

parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la *“Perizia di Variante n. 1”* al progetto denominato *“Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria”*, di data ns prot. 3521 dd. 29/06/2022 con atto di sottomissione e nuovi prezzi, con l'affido dei lavori alla ditta Dinamicgeo srl, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 307.239,71= ad € 352.813,54 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 21.819,56) con un aumento del 14,83 % dei lavori pari ad € 45.573,83 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d'asta) e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 262.760,29 ad € 217.186,46 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 570.000,00=;

2. Di dare atto che all'ing. Floriani Adriano e al geologo Bridi per la redazione della perizia di variante spetta la somma di € 3.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 4.440,80;

3. Di dare atto che al geologo Bridi Ilario per la redazione della relazione geologica integrativa alla perizia di variante spetta la somma di € 2.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 3.172,00;

4. Di impegnare a bilancio 2022/2024 esercizio 2022 al cap. 20811/14 l'importo complessivo di cui ai punti:

1) per € 45.573,83 + IVA di legge;

2) pari ad € 3.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 4.440,80;

3) € 2.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 3.172,00=;

5. Di autorizzare il Sindaco e il tecnico alla sottoscrizione di tutti gli atti di variante , necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori nei tempi fissati dalla P.A.T;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/08/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **28/08/2022**.

Canal San Bovo, lì 18/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 23/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **16.08.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n.1 al progetto dell'opera "messa in sicurezza di un tratto di strada delle Fratte alternativa per Caoria " in C.C. di Canal San Bovo. CUP I17H21000450003

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 16/08/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 16/08/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 16/08/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)