



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 185

della Giunta comunale

OGGETTO: Dlgs 36/2023 art. 120; Approvazione perizia di variante n. 1 al progetto "Lavori di riqualificazione frazione di Zortea " in C.C. di Canal San Bovo; CUP I17H22001820004.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.167/2022 con la quale si decideva :

1. Di approvare, per quanto in premessa, il progetto esecutivo relativo all'opera denominata “ *Lavori di riqualificazione frazione di Zortea* ” , redatto dall'arch.tto Longo Giacomo per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui per lavori € 413.726,76 e € 19.315,11 per oneri di sicurezza ed € 166.958,13 per somme a disposizione;
2. di dare atto che l'opera dal costo complessivo di € 600.000,00 sarà così finanziata:
per € 600.000,00 con avanzo di amministrazione per investimenti e vincolato sul bilancio 2022/2024 esercizio 2022 come risultante da rendiconto 2021;
3. Di prenotare l'importo di spesa di cui al punto 1) per € 565.521,37 salvo quanto già impegnato con delibere di giunta comunale n.250/2021, 140/2022 e 145/2022 con imputazione al cap.20811/17 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;
4. di impegnare la somma di € 1.200,00 più oneri fiscali e previdenziali per un totale di € 1.522,56 con imputazione al cap. 20811/17 per maggiori costi di progettazione esecutiva del progettista incaricato arch.tto Longo Giacomo;
5. di dare atto che la relativa entrata a bilancio 2022/2024 esercizio 2022 è coperta con applicazione di avanzo di amministrazione per investimenti, come risultante da rendiconto 2021;
6. ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.P. 2/2016 si precisa che l'opera non è stata suddivisa in lotti in quanto la suddivisione non è economicamente vantaggiosa per l'amministrazione;
7. di autorizzare l'ufficio tecnico a procedere alla scelta delle ditte da invitare alla procedura di gara, tramite procedura negoziata di cui all'art. 52 della LP 26/1993 e art. 178 c. 1 e 3 del 9-84 /2012, nel rispetto del principio di rotazione, tra ditte iscritte all'apposito elenco telematico delle imprese del comune, ai sensi dell'art. 54 del regolamento D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg come modificato dal D.P.P. 21/09/2018 n. 13-88/Leg. (Regolamento lavori pubblici) e di dare atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del massimo ribasso;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 10/10/2022 al n.1049 di repertorio (reg. a Trento il 24/12/2021 al n.34574 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Misconel SRL di Cavalese TN, “ *Lavori di riqualificazione frazione di Zortea* ”, per l'importo contrattuale di € 391.255,47= di cui € 19315,11= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Misconel srl in data 14 novembre 2022 con relativo verbale di consegna lavori ;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è manifestata la necessità e l'opportunità di introdurre sia modifiche alle lavorazioni di progetto che nuove lavorazioni a solo completamento come indicato negli atti di perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori arch.tto Longo Giacomo su indicazione dell'Amministrazione comunale a ns prot. n.6149 dd. 23/10/2023;

PERTANTO, vista ed esaminata la “*Perizia di Variante n. 1*” al progetto denominato “ “*Lavori di riqualificazione frazione di Zortea*”, di data ns prot. 6149 dd. 23/10/2023 dal Direttore dei Lavori arch.tto Longo Giacomo, che porta l'importo di contratto da € 391.255,47= ad € 465.602,99 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 19.315,11) con un aumento del 19,000= % dei lavori pari ad € 74.347,52 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 166.958,13 ad € 194.397,01 e con un costo complessivo dell'opera che passa da € 600.000,00 ad € 660.000,00;

VALUTATO che non è praticabile un cambio del contraente se non a rischio di vedere prolungati i tempi di esecuzione con aumento dei costi di intervento e considerato che sono già presenti in cantiere le attrezzature e gli impianti ;

PERTANTO la variante viene redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e comma 2 D.Lgs n.36/2023 non eccedendo il 50 per cento dell'importo contrattuale, ma pari ad un aumento del 19,00% dell'importo contrattuale ;

RILEVATO che non è necessario acquisire ulteriori pareri e autorizzazioni oltre a quelli già acquisiti;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1.Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la “*Perizia di Variante n. 1*” al progetto denominato “ “*Lavori di riqualificazione frazione di Zortea*”, di data ns prot. 6149 dd. 23/10/2023 con atto aggiuntivo,

con l'affido dei lavori di variante alla ditta Misconel srl, redatta dal Direttore dei Lavori arch.tto Longo Giacomo Adriano, che porta l'importo di contratto da € 391.255,47= ad € 465.602,99 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 19.315,11) con un aumento del 19,000= % dei lavori pari ad € 74.347,52 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 166.958,13 ad € 194.397,01 e con un costo complessivo dell'opera che passa da € 600.000,00 ad € 660.000,00=;

- elenco nuovi prezzi ;

2. Di dare atto che all'arch.tto Longo Giacomo per la redazione della perizia di variante spetta la somma di € 7.600,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge;

3. Di impegnare a bilancio 2023/2025 esercizio 2023 al cap. 20811/17 l'importo complessivo di cui ai punti del deliberato:

- per € 74.347,52 oltre IVA di legge;
- pari ad € 7.600,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge;

4. di approvare su proposta del direttore dei Lavori , per la realizzazione delle opere di variante, una proroga dei giorni di esecuzione dell'opera da giorni 134 a giorni 234 naturali e consecutivi con un aumento di giorni 109;

5. Di autorizzare il Sindaco e il tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di variante , necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità l'urgenza di procedere al completamento dei lavori nella stagione favorevole;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **06/11/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **16/11/2023**.

Canal San Bovo, li 06/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, li 06/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **31.10.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Dlgs 36/2023 art. 120; Approvazione perizia di variante n. 1 al progetto "Lavori di riqualificazione frazione di Zortea " in C.C. di Canal San Bovo; CUP I17H22001820004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 31/10/2023

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 31/10/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 31/10/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)