



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 217

della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n. 3 relativa alla rinegoziazione prezzi ex art. 35 comma 6 ter della LP 6/2022, per il progetto dell'opera "messa in sicurezza di un tratto di strada delle Fratte alternativa per Caoria " in C.C. di Canal San Bovo. CUP I17H21000450003

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n.164 del 29/09/2021 con la quale si decideva :

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e a tutti gli effetti, ai sensi della L.P. 9/2011 e LP 2/1992, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, in C.C. di Canal San Bovo per l'importo complessivo di € 570.000,00 di cui € 411.803,88= per lavori, € 8.776,61= per oneri di sicurezza ed € 149.419,51= per somme a disposizione, redatto dall'ing. Floriani Adriano dello Studio Atelier di progettazione di Castel Ivano TN;

2.di dare atto che l'opera viene interamente finanziata con contributo P.A.T. su L.P. 9/2011 e LP 2/1992, e D.LGS n.1/2018 VAIA 2018 ed da ultimo Ordinanza del Presidente PAT n. 515378 dd. 19/07/2021 ;

3.di prenotare la somma residua di cui al punto 1) per € 515.504,92= sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 con imputazione al cap.20811/14 dando atto che il resto è già stato impegnato con precedenti atti;

4. di accertare l'entrata per € 570.000,00= interamente con contributo P.A.T. – Stato al cap. 1955/19 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.83 dd. 08/06/2021 con la quale si decideva di:

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Ing. Floriani Adriano, l'incarico della redazione di un progetto esecutivo con rilievo piani altimetrico con direzione lavori e contabilità e redazione CRE e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per “*Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, in CC di Canal San Bovo per l'importo di € 36.414,56= iva (22 %) ed oneri previdenziali (4 %) compresi, come da preventivo agli atti, approvando lo schema di convenzione e autorizzando il Sindaco pro tempore alla firma della stessa;

2. di impegnare, la spesa di cui al punto 1) per complessivi € 36.414,56= IVA ed oneri previdenziali compresi sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 con imputazione al cap. 20811/14 e di liquidare il tecnico con scadenze come da convenzione;

3. di accertare l'entrata relativa pari ad € 36.414,56= con contributo PAT al cap. 1955/19 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 20/12/2021 al n.1035 di repertorio (reg. a Trento il 24/12/2021 al n.34574 serie 1T), con il quale si è affidata alla DITTA DinamicGeo srl di Mezzolombardo TN di “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, per l'importo contrattuale di € 307.239,71= di cui € 8.776,61= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Dinamic geo srl in data 01/02/2022;

VISTO che con delibera di Giunta comunale n. 180/2022 si è deciso di:

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la “*Perizia di Variante n. 1*” al progetto denominato “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, di data ns prot. 3521 dd. 29/06/2022 con atto di sottomissione e nuovi prezzi, con l'affido dei lavori alla ditta Dinamicgeo srl, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 307.239,71= ad € 352.813,54 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 21.819,56) con un aumento del 14,83 % dei lavori pari ad € 45.573,83 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d'asta) e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 262.760,29 ad € 217.186,46 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 570.000,00=;

2. Di dare atto che all'ing. Floriani Adriano e al geologo Bridi per la redazione della perizia di variante spetta la somma di € 3.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 4.440,80;

3. Di dare atto che al geologo Bridi Ilario per la redazione della relazione geologica integrativa alla perizia di variante spetta la somma di € 2.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 3.172,00;

4. Di impegnare a bilancio 2022/2024 esercizio 2022 al cap. 20811/14 l'importo complessivo di cui ai punti:

1) per € 45.573,83 + IVA di legge;

2) pari ad € 3.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 4.440,80;

3) € 2.500,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 3.172,00=;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 241 dd. 23/11/2022 con cui si decideva:

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la "*Perizia di Variante n. 2*" al progetto denominato "*Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*", di data ns prot. 6406 di data 22 novembre 2022, con atto di sottomissione e sei nuovi prezzi, con l'affido dei lavori alla ditta Dinamicgeo srl, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 352.813,64 ad € 352.809,12 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 13.104,65) con una diminuzione dell'importo di contratto pari ad € 4,52 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 217.186,46 ad € 217.190,88 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 570.000,00=;

2. Di dare atto che non vi sono importi aggiuntivi da impegnare a bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

3. Di autorizzare il Sindaco e il tecnico alla sottoscrizione di tutti gli atti di variante, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera la ditta ai sensi dell'art. 35 comma 6 ter della L.P. n. 6/2022 ha presentato istanza di rinegoziazione prezzi ns prot. 6502 dd. 24/11/2022:

- con nota ns prot. 2441 dd. 28/04/2023 l'Amministrazione ha accolto tale istanza previo reperimento del finanziamento presso la Provincia di Trento sull'apposito fondo di settore di cui alla L.P. 6/2022;

- vista la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1587 dd. 01/09/2023 con cui si concede al Comune di Canal San Bovo per l'opera di cui trattasi l'importo di € 53.837,96 ai sensi dell'art. 35 comma 6 ter della LP 6/2022;

VISTA pertanto la necessità, per poter applicare al quadro economico il nuovo importo per rinegoziazione prezzi e di procedere all'approvazione di un'apposita "*Perizia di Variante n. 3*" al progetto denominato "*Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 352.809,12 (compresi € 13.104,65 per oneri di sicurezza) ad € 401.502,52 (compresi € 14.237,12 oneri di sicurezza) con un aumento dell'importo di contratto pari ad € 48.693,40 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 217.190,88 ad € 222.335,43 e con un costo complessivo dell'opera che passa da € 570.000,00 ad € 623.837,96=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/2023. e soddisfa le condizioni di cui al comma 2 lett. b e comma 3 dello stesso articolo ed è pertanto è meritevole di approvazione;

RILEVATO che non è necessario acquisire ulteriori pareri e autorizzazioni oltre a quelli già acquisiti;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1.Di approvare, per quanto in premessa, per applicare al quadro economico il nuovo importo dei lavori a seguito della rinegoziazione prezzi ex art. 35 comma 6 della LP 6/2022, a tutti gli effetti, la *“Perizia di Variante n. 3”* al progetto denominato *“Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria”*, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Floriani Adriano, che porta l'importo di contratto da € 352.809,12 (compresi € 13.104,65 per oneri di sicurezza) ad € 401.502,52 (compresi € 14.237,12 oneri di sicurezza) con un aumento dell'importo di contratto pari ad € 48.693,40 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 217.190,88 ad € 222.335,43 e con un costo complessivo dell'opera che passa da € 570.000,00 ad € 623.837,96=;

2. Di impegnare a bilancio 2023/2025 esercizio 2023 al cap. 20811/4 l'importo di :
- € 53.837,96 e di prendere atto che l'entrata è già stata introitata al 1955/19 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 in quanto è stata finanziata con fondi PAT ex LP 6/2022 art. 35 comma 6 ter;
- € 5.568,00 e di prendere atto che l'entrata è finanziata con l'applicazione di avanzo libero;

3.Di autorizzare il Sindaco e il tecnico alla sottoscrizione di tutti gli atti di variante , necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori nei tempi fissati dalla P.A.T;

5.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20/12/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **30/12/2023**.

Canal San Bovo, lì 20/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 20/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **19.12.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n. 3 relativa alla rinegoziazione prezzi ex art. 35 comma 6 ter della LP 6/2022, per il progetto dell'opera "messa in sicurezza di un tratto di strada delle Fratte alternativa per Caoria " in C.C. di Canal San Bovo. CUP I17H21000450003

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 19/12/2023

IL RESPONSABILE
F.to (Ettore Rattin)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 19/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 19/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)