



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 144

della Giunta comunale

OGGETTO: liquidazione SAL n. 3 dei lavori di somma urgenza Ronco Chiesa e Tanducchi; CUP I13H19000000003;

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **venticinque** del mese di **agosto**, alle ore 10.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 30/05/2019 al n.994 di repertorio (reg. a Borgo Valsugana il 31/05/2019 al n. 788 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Disgaggi Brenta di Cornella Carlo & C. s.n.c. con sede a San Lorenzo Dorsino TN, la realizzazione dei lavori di “Somma urgenza in località Ronco chiesa e Tanducchi *in C.C. di Canal San Bovo* “ per l'importo contrattuale di € 143.116,18= di cui € 7.500,00= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Disgaggi Brenta in data 20/06/2019, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 180/2019 di liquidazione del SAL n. 1 ;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 271/2019 di liquidazione del SAL n. 2;

VISTE le Determine del servizio tecnico:

- N. 135/2019 di autorizzazione al subappalto alla ditta Pittigher Danzio per € 20.000,00;
- N. 145/2019 di autorizzazione al subappalto alla ditta Zortea Bruno per € 18.000,00;
- N. 198/2019 autorizzazione al subappalto alla ditta Zugliani srl per € 18.000,00=;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 191/2019 di proroga del termine di fine lavori;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 46 /2020 che approva una perizia suppletiva e di variante che comporta un incremento complessivo del costo dell'opera da € 264.555,54 ad € 306.120,43, in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 143.116,18 ad € 209.218,38 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori del 46,19 % pari ad € 66.102,21= mentre le somme a disposizione passano da € 121.439,36 ad € 96.902,04;

VISTA la presentazione del 3° S.A.L. e il certificato di pagamento n. 3 di data ns prot.3314/2020 da parte del direttore dei Lavori ing. Bonomi, pari a complessivi € 66.278,79= oltre all' I.V.A. di Legge ;

ACQUISITO il D.U.R.C., regolare della ditta appaltatrice e delle ditte Subappaltatrici;

VISTA la nota di data 12/08/2020 prot. 3546 con la quale si comunica da parte della ditta Disgaggi Brenta gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori Pittigher Dazio e Zugliani srl con relativo visto della direzione lavori dell'ing. Bonomi;

RITENUTO pertanto di liquidare, previa trasmissione di regolare fattura elettronica, alle ditte i seguenti importi per SAL n. 3:

- Disgaggi Brenta di Cornella Carlo & C. s.n.c per € 40.278,79= + IVA di legge soggetta a split payment pari ad € 14.581,33-;
- Pittigher Danzio per € 20.000,00=
- Zugliani srl € 6.000,00=

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli enti locali C.E.L. della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal tecnico comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dal segretario comunale in assenza della ragioneria comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

DELIBERA

1. Di liquidare, per quanto in premessa, il 3° S.A.L. dei Lavori di dei lavori di "Somma urgenza in località Ronco chiesa e Tanducchi *in C.C. di Canal San Bovo* " nell'importo complessivo di € 66.278,79= oltre all' I.V.A. di Legge soggetta a split payment), per € 14.581,33 previa verifica con Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 602/73 rispettivamente:

- Disgaggi Brenta di Cornella Carlo & C. s.n.c per € 40.278,79 previa trasmissione di regolare fattura;
- Pittigher Danzio per € 20.000,00= previa trasmissione di regolare fattura
- Zugliani srl € 6.000,00= previa trasmissione di regolare fattura

2. Di dare atto che l'importo di cui sopra è già stato impegnato a bilancio 2020/2022 al cap. 20811/4 con precedenti atti;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del CEL, vista la necessità e l'urgenza di procedere al pagamento nei termini di legge;

4. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del C.E.L.;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/08/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **04/09/2020**.

Canal San Bovo, lì 25/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 25/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **25.08.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

liquidazione SAL n. 3 dei lavori di somma urgenza Ronco Chiesa e Tanducchi; CUP I13H19000000003;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/08/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 25/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)