



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 240

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione della " perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo dei lavori "Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo " in C.C. di Canal San Bovo

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 19.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 239 di data 30 dicembre 2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo “ Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo ” , redatto dal geom. Cosner Giuseppe con studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 38, per l'importo complessivo di € 205.415,56 di cui € 97.934,01 per lavori € 1.101,67 oneri della sicurezza ed € 106.379,88 per somme a disposizione ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 01/07/2020 al n.1008 di repertorio (reg. a Trento il 06/07/2020 al n. 12891 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Zortea Bruno di Canal San Bovo la realizzazione dei lavori di “Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo ” *in C.C. di Canal San Bovo* per l'importo contrattuale di € 85.414,22= di cui € 4.672,53= per oneri di sicurezza; a seguito di ribasso percentuale del 17,555%, offerto in sede di gara ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 140/2019 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità finale e CRE al geom. Cosner Giuseppe con studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 38, relativo ai lavori “ *Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo* ” ;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Zortea Bruno in data 09/07/2020, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

Visto che nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ;

VISTA ed esaminata la “*Perizia Suppletiva di Variante al progetto Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo* ” di data 22 dicembre 2020 ns prot. 6170/2020 redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori Cosner geom. Giuseppe, che comporta una maggiore spesa totale, portando l'importo di contratto da € 85.414,22= a € 95.669,09 con un aumento dei lavori pari ad € 10.254,87 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera che passa da € 205.415,56 ad € 225.415,00=;

RILEVATO che la variante soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. b, c, e ed f della L.P. 2/2016 in particolare è inferiore al limite del 50% del contratto originario e pertanto è meritevole di approvazione;

VISTO inoltre il verbale di concordamento nuovi prezzi in quanto si è reso necessario eseguire alcuni lavori non previsti, ne prevedibili, nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti,

- la “ *perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo dei lavori* “Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo ”in C.C. di Canal San Bovo , redatta dal Direttore dei lavori geom. Cosner Giuseppe con studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 38, ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. , che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 85.414,22= a € 95.669,09 (oneri di sicurezza pari ad € 4.672,53) con un aumento dei lavori pari ad € 10.254,87 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 205.415,56 ad € 225.415,00=;

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dal geom. Cosner Giuseppe ;

- il verbale di concordamento nuovi prezzi ;

- elaborati contabili di perizia ;

2.Di dare atto che dalla presente delibera deriva una maggiore spesa per un importo complessivo pari ad € 19.999,44 , di impegnare la stessa con imputazione al cap. 20151/11 esercizio finanziario 2020/2022 esercizio 2020 e con copertura in entrata con avanzo di amministrazione esercizio 2020 ;

3. Di dare atto che al geom. Cosner Giuseppe con studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 38, per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma di € 3.200,00 oltre ai oneri fiscali e previdenziali di Legge ;

5.Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;

7.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31/12/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/01/2021**.

Canal San Bovo, lì 31/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 31/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **30.12.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione della " perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo dei lavori "Risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo " in C.C. di Canal San Bovo

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/12/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 30/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)