



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 75

della Giunta comunale

OGGETTO: Terza proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo "

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **venti** del mese di **maggio**, alle ore 16.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 01/07/2020 al n.1008 di repertorio (reg. a Trento il 06/07/2020 al n. 12891 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Zortea Bruno di Canal San Bovo la realizzazione dei lavori di "risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo " *in C.C. di Canal San Bovo* per l'importo contrattuale di € 85.414,22= di cui € 4.672,53= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Zortea Bruno in data 09/07/2020, come da verbale di consegna lavori, agli atti e che sono state concesse due proroghe per l'ultimazione dei lavori con delibere di Giunta Comunale n. 201/2020 e n. 55/2021;

VISTA la richiesta di data 14/05/2021 (n/s prot. 2604/2021) da parte dell' Impresa Zortea Bruno, con la quale si chiede una terza proroga per l'ultimazione dei lavori prevista per il 14/05/2021 ;

VISTO che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell' Impresa Zortea Bruno e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e quindi ritenuto di concedere una proroga del fine lavori con scadenza al 11 giugno 2021 ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla ragioneria Comunale;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

Delibera

1.Di concedere all' Impresa "Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo, per quanto in premessa una terza proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo " *in C.C. di Canal San Bovo* di giorni ventiottop (28) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **11 giugno 2021**;

2.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/05/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **04/06/2021**.

Canal San Bovo, lì 25/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 25/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **20.05.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Terza proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "risanamento bar tavola calda edificio p.ed. 2734 sito in frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo "

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/05/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 20/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)