



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 164

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione perizia di variante n.1 per il lavori di realizzazione bivacco attrezzato su malga Miesnotta di sopra nell'ambito della valorizzazione percorso denominato Translagorai, CUP I15D19000030007

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **venti** del mese di **luglio**, alle ore 16.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n. 114 del 25/06/2019 con la quale si decideva :

1. Di approvare a tutti gli effetti , per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo redatto dall'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino relativo alla *Realizzazione bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra*, per un costo complessivo di € 321.624,87 di cui €203.533,63 per lavori a base d'asta, € 13.270,14 per oneri di sicurezza ed € 104.821,10 per somme a disposizione;

2. di dare atto che il lavori sono così finanziati;

- Per € 237.974,00 con contributo PAT per realizzazione opere;
- Per € 19.326,00 con contributo PAT per spese tecniche
- Per € 64.324,87 con fondi BIM piano investimenti 2016/2020;
- Totale € 321.624,87.

3. di prenotare la spesa di cui al punto 1) con imputazione al cap. 20151/10 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 125 dd. 16/07/2019 con la quale si decideva di:

1. Di incaricare, per i motivi in premessa esposti, l'ing. Nami Riccardo con studio tecnico a con studio tecnico a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Via San Rocco n.29, della direzione dei lavori con contabilità finale redazione certificato di regolare esecuzione coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'opera alla *Realizzazione bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra*, previo un compenso di € 17.689,79-, oltre ad oneri previdenziali (4%) e Iva, per un corrispettivo complessivo di euro 22.444,81;

2. Di incaricare il Sindaco alla firma dell'atto di convenzione contenente norme e condizioni per il conferimento all'ing. Nami Riccardo dell'incarico di cui sopra, atto predisposto in conformità alla normativa vigente e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

3. Di impegnare la spesa del presente provvedimento pari ad euro 22.444,81, con imputazione al cap. 20151/10 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 3/10/2019 al n.1001 di repertorio (reg. a Trento il 10/10/2019 al n. 9504 serie 1T), con il quale si è affidata all' A.T.I. tra le ditte Zortea Bruno capogruppo e ditte Thermoconf e Cappello mandatarie la

realizzazione dei lavori di “realizzazione di un bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico a Malga Miesnotta di sopra” in C.C. di Canal San Bovo per l'importo contrattuale di € 181.934,39= di cui € 13.270,14= per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice capogruppo Zortea Bruno in data 03/09/2019; sono poi stati sospesi in data 31/10/2019; sono ripresi in data 01/08/2020 con una proroga di giorni 40; i lavori sono stati di nuovo sospesi in data 23/10/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.149 del 01/09/2020 con la quale si concedeva una proroga sull'ultimazione lavori pari a 40 giorni solari e consecutivi ;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili in fase progettuale e mirati alla corretta esecuzione delle opere con consolidamento della muratura e con l'introduzione di nuovi prezzi come indicato ai punti 2 e 3 della relazione di perizia;

VISTA ed esaminata la “Perizia di Variante n. 1” al progetto denominato “ Realizzazione bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra, di data 15/09/2021 (ns prot. 2432 dd. 10/05/2022) redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Nami Riccardo, che porta l'importo di contratto da € 181.934,39= ad € 201.279,42 (oneri di sicurezza pari ad € 13.270,14) con un aumento dei lavori pari ad € 19.345,03 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d'asta) e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 101.334,16 ad € 120.345,45 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 321.624,87=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. e soddisfa le condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. f punto 1. della L.P. 2/2016 e pertanto è meritevole di approvazione;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, assunta a ns prot. dd. 20/07/2022 n. 4003, che esprime parere favorevole alla suddetta variante ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Accordo di programma Translagorai;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa peralzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

la "Perizia di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato *Realizzazione bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra, di data ns prot. 2432 dd. 10/05/2022* con il verbale di concordamento nuovi prezzi n.4 , atto di sottomissione e schede di analisi prezzi; Perizia redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. alle condizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Nami Riccardo, che porta l'importo di contratto da € 181.934,39= ad € 201.279,42 (oneri di sicurezza pari ad € 13.270,14) con un aumento dei lavori pari ad € 19.345,03 IVA esclusa (con utilizzo del ribasso d'asta) e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 101.334,16 ad € 120.345,45 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 321.624,87=;

2. Di dare atto che all'ing. Nami Riccardo per la redazione della perizia di variante spetta la somma di € 4.700,00= oltre all'IVA e contributi previdenziali di Legge per un totale di € 5.963,36;

3. Di impegnare a bilancio 2022/2024 esercizio 2022 al cap. 20151/10 l'importo complessivo di cui ai punti 1) per € 19.345,03 + IVA di legge per un totale di € 23.600,94 e 2) pari ad € 5.963,36= ;

4. Di autorizzare il Sindaco e il tecnico alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/07/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **05/08/2022**.

Canal San Bovo, lì 26/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **05 agosto 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **20.07.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione perizia di variante n.1 per il lavori di realizzazione bivacco attrezzato su malga Miesnotta di sopra nell'ambito della valorizzazione percorso denominato Translagorai, CUP I15D19000030007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 20/07/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 20/07/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 20/07/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)