



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 50

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione Variante n. 1 " Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin " ditta Zugliani S.r.l.CUP I17H23000210004 CIG A0031AACBC

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.130 di data 27 luglio 2023 con la quale si decideva :

1. Di approvare, per quanto in premessa, il progetto esecutivo relativo all'opera denominata "*Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin* " C.C. di Canal San Bovo (TN) , redatto dal per. ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III al n. 2 ,per l'importo complessivo di € 221.951,00 di cui per lavori € 164.757,42 e € 574,82 per oneri di sicurezza ed € 56.618,76 per somme a disposizione;

2. Di prenotare la spesa residua di cui al punto 1) per l'importo di € 211.755,53 con imputazione al cap. 20811/2 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 e di accertare l'entrata di pari importo al cap. 1715/2 Bim Brenta canoni aggiuntivi;

3. di dare atto che l'intervento è finanziato per € 221.951,00 con canoni BIM piano investimenti 2021/2023;

4. ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.P. 2/2016 si precisa che l'opera non è stata suddivisa in lotti in quanto la suddivisione non è economicamente vantaggiosa per l'amministrazione;

5. di autorizzare l'ufficio tecnico a procedere alla scelta delle ditte da invitare alla procedura di gara, tramite procedura negoziata di cui all'art. 52 della LP 26/1993 e art. 178 c. 1 e 3 del 9-84 /2012, nel rispetto del principio di rotazione, tra ditte iscritte all'apposito elenco telematico delle imprese del comune, ai sensi dell'art. 54 del regolamento D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg come modificato dal D.P.P. 21/09/2018 n. 13-88/Leg. (Regolamento lavori pubblici) e di dare atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del massimo ribasso;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 03 gennaio 2024 al n.1078 di repertorio (reg. a Trento il 09/01/2024 al n.393 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) loc. casa Bianca 8/a, "*Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin* " , per l'importo contrattuale di € 155.199,66= di cui € 574,82= peroneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori non sono stati ancora consegnati alla ditta esecutrice Zugliani S.r.l. ;

CONSIDERATO che si è manifestata l'opportunità di introdurre delle modifiche alle lavorazioni previste in progetto per la realizzazione di un piccolo parcheggio all'interno del tornante della strada Comunale "*Val de Lach*" a solo completamento come indicato negli atti di perizia di variante, redatta su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dal direttore dei lavori per. ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto ;

PERTANTO, vista ed esaminata la "*Perizia di Variante n. 1*" al progetto denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin* ", di data ns prot. 225 dd. 12 gennaio 2024 dal Direttore dei Lavori per. ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN)

P.zza Vittorio E. III al n. 2, che porta l'importo di contratto da € 155.199,66= ad € 164.375,29 (oneri di sicurezza compresi) con un aumento del 6,00= % dei lavori pari ad € 9.175,63 IVA esclusa e con una modifica del quadro economico come allegato ai atti, e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato ad € 221.951,00 ;

PERTANTO la variante viene redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e comma 3 D.Lgs n.36/2023 non eccedendo il 15 per cento dell'importo contrattuale, ma pari ad un aumento del 6,00% dell'importo contrattuale ;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale n. 03 del 24 gennaio 2024 ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la *“Perizia di Variante n. 1”* al progetto denominato *“Perizia di Variante n. 1”* al progetto denominato *“ Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin ”*, di data 10/01/2024 (ns prot. 225/2024) con atto aggiuntivo, con l'affido dei lavori di variante alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) loc. Casa Bianca 8/a , redatta dal Direttore dei Lavori per. ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III al n. 2, che porta l'importo di contratto da € 155.199,66= ad € 164.375,29 (oneri di sicurezza compresi) con un aumento del 6,00= % dei lavori pari ad € 9.175,63 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 56.618,76 ad € 57.490,24 e con un costo complessivo dell'opera che rimane invariato nell'importo approvato di € 221.951,00=;
- redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e comma 3 D.Lgs n.36/2023 non eccedendo il 15 per cento dell'importo contrattuale ;

2. Di impegnare a bilancio 2024/2026 esercizio 2024 al cap. 20811/2 l'importo pari ad € 9.175,63 + IVA di legge;:

3. Di autorizzare il Sindaco e il tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di variante, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità l'urgenza di procedere al completamento dei lavori nella stagione favorevole;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/03/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **28/03/2024**.

Canal San Bovo, lì 18/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 18/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **12.03.2024** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione Variante n. 1 " Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade Comunali in loc. Val de Lach e Col Rattin " ditta Zugliani S.r.l.CUP I17H23000210004 CIG A0031AACBC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 12/03/2024

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 12/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 12/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)